

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сенченко Павел Васильевич  
Должность: Проректор по учебной работе  
Дата подписания: 16.10.2023 13:26:20  
Уникальный программный ключ:  
27e516f4c088deb62ba68945f4406e13fd454355

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**

**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»  
(ТУСУР)**



УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по учебной работе  
Документ подписан электронной подписью  
Сертификат: a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c  
Владелец: Сенченко Павел Васильевич  
Действителен: с 17.09.2019 по 16.09.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ**

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**  
Направление подготовки / специальность: **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**  
Направленность (профиль) / специализация: **Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем**  
Форма обучения: **заочная (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий)**  
Факультет: **Факультет дистанционного обучения (ФДО)**  
Кафедра: **Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)**  
Курс: **2**  
Семестр: **4**  
Учебный план набора 2020 года

**Объем дисциплины и виды учебной деятельности**

| Виды учебной деятельности                             | 4 семестр | Всего | Единицы |
|---|-----------|-------|---------|
| Самостоятельная работа                                | 92        | 92    | часов   |
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя | 10        | 10    | часов   |
| Контрольные работы                                    | 2         | 2     | часов   |
| Подготовка и сдача зачета                             | 4         | 4     | часов   |
| Общая трудоемкость                                    | 108       | 108   | часов   |
| (включая промежуточную аттестацию)                    |           | 3     | з.е.    |

| Формы промежуточной аттестация | Семестр | Количество |
|--------------------------------|---------|------------|
| Зачет с оценкой                | 4       |            |
| Контрольные работы             | 4       | 1          |

## **1. Общие положения**

### **1.1. Цели дисциплины**

1. Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в области теории и практики оценки эффективности проектов, поиска источников финансового обеспечения проектов, формирования команды проекта.

### **1.2. Задачи дисциплины**

1. Изучение теоретических и методических основ управления проектами и оценки их эффективности.

2. Формирование умений использования современных методов управления проектом, направленных на своевременное получение запланированных результатов с учетом рисков и бюджетных ограничений.

3. Формирование у студентов практических навыков инициации и разработки бизнес-проектов.

4. Формирование умений и навыков оценки экономической эффективности проектов.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОП**

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модуль дисциплин: Модуль технологического предпринимательства.

Индекс дисциплины: Б1.В.02.ДВ.05.01.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

## **3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

| Компетенция                      | Индикаторы достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине |
|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Универсальные компетенции</b> |                                   |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограничений для решения поставленных задач, основные методы оценки разных способов решения задач, действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность  | Знает существующие и потенциальные ресурсные ограничения при реализации проектов   |
|  | УК-2.2. Умеет проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения, анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов, использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности; находит оптимальные способы решения поставленных задач | Проводит анализ целей и задач проекта, анализирует альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов                                 |
|  | УК-2.3. Владеет методиками постановки цели и задач проекта, методами оценки потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта, навыками работы с нормативно-правовой документацией; проводит рефлексию и оценку результатов проекта  | Способен ставить цели и определять задачи проекта, оценивать потребности проекта в ресурсах, оценивает продолжительность, стоимость и результаты проекта |

|  |   |   |
|--|---|---|
| УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития общества, источники финансирования профессиональной деятельности, критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений | Знает основные финансовые показатели деятельности проекта/предприятия, классификацию затрат на реализацию проекта, зависимость объема затрат от жизненной фазы проекта. |
|  | УК-9.2. Умеет принимать и обосновывать экономические решения в различных областях жизнедеятельности, планировать деятельность с учетом экономически оправданных затрат, направленных на достижение результата       | Умеет формулировать выводы по результатам деятельности предприятия, а также принимать обоснованные управленческие решения.  |
|  | УК-9.3. Владеет основами финансовой грамотности, а также навыками расчета и оценки экономической целесообразности планируемой деятельности (проекта), ее (его) финансирования из различных источников               | Владеет навыками расчета финансовых показателей деятельности проекта/предприятия, применяет статистические и динамические методы для оценки эффективности проекта       |
| <b>Общепрофессиональные компетенции</b>  |   |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | ОПК-6.1. Знает принципы формирования и структуру бизнес-планов и технических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  | Знает теоретические основы современного бизнес-планирования и прогнозирования; методы и технические приемы бизнес-планирования |
|   | ОПК-6.2. Умеет анализировать цели и ресурсы организации, разрабатывать бизнес-планы развития ИТ-сферы организации, составлять технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | Владеет навыками генерирования бизнес-идей в различных сферах деятельности   |
|   | ОПК-6.2. Владеет навыками разработки технических заданий различного уровня   | Владеет навыками генерирования бизнес-идей в различных сферах деятельности   |
| <b>Профессиональные компетенции</b>   |  |  |
| -   | -  | -  |

#### 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

| Виды учебной деятельности   | Всего часов | Семестры  |
|---|-------------|-----------|
|   |             | 4 семестр |
| <b>Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b>   | 12          | 12        |
| Самостоятельная работа под руководством преподавателя   | 10          | 10        |
| Контрольные работы  | 2           | 2         |
| <b>Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего</b> | 92          | 92        |
| Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины  | 64          | 64        |
| Подготовка к контрольной работе   | 28          | 28        |
| <b>Подготовка и сдача зачета</b>  | 4           | 4         |
| <b>Общая трудоемкость (в часах)</b>   | 108         | 108       |
| <b>Общая трудоемкость (в з.е.)</b>  | 3           | 3         |

#### 5. Структура и содержание дисциплины

##### 5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

| Названия разделов (тем) дисциплины                                | Контр. раб. | СРП, ч. | Сам. раб., ч | Всего часов (без промежуточной аттестации) | Формируемые компетенции |
|---|-------------|---------|--------------|--|-------------------------|
| <b>4 семестр</b>  |             |         |              |  |                         |
| 1 Программы и проекты как средства решения управленческих задач   | 2           | 1       | 6            | 9  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 2 Типы и виды проектов  |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 3 Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента |             | -       | 6            | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 4 Окружение проекта   |             | -       | 6            | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 5 Управление отношениями со стейкхолдерами проекта                |             | -       | 6            | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 6 Команда проекта   |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 7 Принятие решений в управлении проектами                         |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 8 Управление проектами в условиях неопределенности и риска        |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 9 Составление сметы и бюджета проекта                             |             | 1       | 10           | 11   | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 10 Планирование проекта   |             | 1       | 8            | 9  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 11 Организационная структура                                      |             | -       | 6            | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 12 Управление коммуникациями проекта                              |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 13 Контроль и аудит проекта                                       |             | 1       | 8            | 9  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| 14 Завершение проекта   |             | 1       | 6            | 7  | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| Итого за семестр  | 2           | 10      | 92           | 104  |                         |
| Итого   | 2           | 10      | 92           | 104  |                         |

## 5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины

| Названия разделов (тем) дисциплины                              | Содержание разделов (тем) дисциплины  | СРП, ч | Формируемые компетенции |
|---|---|--------|-------------------------|
| <b>4 семестр</b>  |   |        |                         |
| 1 Программы и проекты как средства решения управленческих задач | Программы, проекты, задачи. Основные характеристики проекта. Жизненный цикл и фазы проекта. Особенности управления проектами. Области применения проектного управления. | 1      | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
|   | Итого   | 1      |                         |

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| 2 Типы и виды проектов  | Принципы классификации проектов. Проекты, выполняемые коммерческими и государственными предприятиями в рамках контрактов. Проекты по исследованиям, разработке, инжинирингу. Проекты по информационным системам. Управленческие проекты. Мультипроекты. | 1 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | 1 |                   |
| 3 Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента | Взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом. Управление проектами в системе стратегического управления компанией. Стратегия, организационные цели и проекты. Критерии отбора приоритетных проектов.                           | 0 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | - |                   |
| 4 Окружение проекта   | Ближнее окружение проекта. Дальнее окружение проекта. Комплексное воздействие факторов внешней среды на проект. Внутреннее окружение проекта. Влияние окружения на разные типы проектов.  | 0 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | - |                   |
| 5 Управление отношениями со стейкхолдерами проекта                | Система стейкхолдеров проекта. Функции стейкхолдеров проекта. Управление отношениями со стейкхолдерами проекта  | 0 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | - |                   |
| 6 Команда проекта   | Понятие командного синергизма и эффективность команды. Развитие проектной команды. Создание высокоэффективных проектных команд. Управление виртуальными проектными командами.   | 1 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | 1 |                   |
| 7 Принятие решений в управлении проектами                         | Области принятия и типы решений в проектном управлении. Рациональное принятие решений в проектном управлении. Личностные факторы в принятии решений. "Адекватные решения".  | 1 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | 1 |                   |
| 8 Управление проектами в условиях неопределенности и риска        | Виды проектных рисков и факторов риска. Методы оценки риска проекта. Неопределенность окружения проекта как фактор риска. Технологии управления проектами в условиях неопределенности   | 1 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | 1 |                   |
| 9 Составление сметы и бюджета проекта                             | Смета проектных затрат как средство повышения эффективности проекта. Возрастание издержек проекта. Особенности сметы для различных фаз проекта. Бюджетирование проекта: основные понятия. Контроль исполнения бюджета.                                  | 1 | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|   | Итого   | 1 |                   |

|                                      |  |    |                   |
|--------------------------------------|--|----|-------------------|
| 10 Планирование проекта              | Общее планирование проекта. Средства планирования  | 1  | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|                                      | Итого  | 1  |                   |
| 11 Организационная структура         | Проекты в рамках функциональной структуры. Проектная организационная структура. Матричная структура  | 0  | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|                                      | Итого  | -  |                   |
| 12 Управление коммуникациями проекта | Определение и структура процесса коммуникации проекта. Условия эффективности вербальных коммуникаций. Невербальное общение. Неформальное общение. Коммуникационные сети: формальные каналы общения в группах | 1  | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|                                      | Итого  | 1  |                   |
| 13 Контроль и аудит проекта          | Функции и методы контроля и аудита проекта. Проведение аудита проекта. Отчет о проверке. Основные причины неудач управления проектами.   | 1  | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|                                      | Итого  | 1  |                   |
| 14 Завершение проекта                | Условия для завершения проекта. Нормальное завершение проекта. Досрочное завершение проекта. Решение о закрытии и процесс закрытия проекта   | 1  | ОПК-6, УК-2, УК-9 |
|                                      | Итого  | 1  |                   |
| Итого за семестр                     |  | 10 |                   |
| Итого                                |  | 10 |                   |

### 5.3. Контрольные работы

Виды контрольных работ и часы на контрольные работы приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Контрольные работы

| № п.п.           | Виды контрольных работ                            | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции |
|------------------|---|-----------------|-------------------------|
| <b>4 семестр</b> |   |                 |                         |
| 1                | Контрольная работа с автоматизированной проверкой | 2               | ОПК-6, УК-2, УК-9       |
| Итого за семестр |   | 2               |                         |
| Итого            |   | 2               |                         |

### 5.4. Лабораторные занятия

Не предусмотрено учебным планом

### 5.5. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)

Не предусмотрено учебным планом

### 5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

| Названия разделов (тем) дисциплины | Виды самостоятельной работы | Трудоемкость, ч | Формируемые компетенции | Формы контроля |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|



| 4 семестр   |  |   |                   |                               |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 Программы и проекты как средства решения управленческих задач   | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |
| 2 Типы и виды проектов  | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |
| 3 Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |
| 4 Окружение проекта   | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |
| 5 Управление отношениями со стейкхолдерами проекта                | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |
| 6 Команда проекта   | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|   | Подготовка к контрольной работе  | 2 | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|   | Итого  | 6 |                   |                               |

|  |  |    |                   |                               |
|--|--|----|-------------------|-------------------------------|
| 7 Принятие решений в управлении проектами                  | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Итого  | 6  |                   |                               |
| 8 Управление проектами в условиях неопределенности и риска | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Итого  | 6  |                   |                               |
| 9 Составление сметы и бюджета проекта                      | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 8  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Итого  | 10 |                   |                               |
| 10 Планирование проекта                                    | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Итого  | 8  |                   |                               |
| 11 Организационная структура                               | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Итого  | 6  |                   |                               |
| 12 Управление коммуникациями проекта                       | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|  | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|  | Итого  | 6  |                   |                               |

|                             |  |    |                   |                               |
|-----------------------------|--|----|-------------------|-------------------------------|
| 13 Контроль и аудит проекта | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|                             | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 6  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|                             | Итого  | 8  |                   |                               |
| 14 Завершение проекта       | Подготовка к контрольной работе  | 2  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Контрольная работа            |
|                             | Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части дисциплины | 4  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой, Тестирование |
|                             | Итого  | 6  |                   |                               |
| Итого за семестр            |  | 92 |                   |                               |
|                             | Подготовка и сдача зачета  | 4  |                   | Зачет с оценкой               |
| Итого                       |  | 96 |                   |                               |

### 5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

| Формируемые компетенции | Виды учебной деятельности |     |           | Формы контроля                                    |
|-------------------------|---------------------------|-----|-----------|---|
|                         | Конт.Раб.                 | СРП | Сам. раб. |   |
| ОПК-6                   | +                         | +   | +         | Зачёт с оценкой, Контрольная работа, Тестирование |
| УК-2                    | +                         | +   | +         | Зачёт с оценкой, Контрольная работа, Тестирование |
| УК-9                    | +                         | +   | +         | Зачёт с оценкой, Контрольная работа, Тестирование |

### 6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Рейтинговая система не используется

### 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### 7.1. Основная литература

1. Зуб, А. Т. Управление проектами [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/413026> (доступ из личного кабинета студента).

#### 7.2. Дополнительная литература

1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/434137> (доступ из личного кабинета студента).

2. Касьяненко, Т. Г. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: учебник и практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/508146> (доступ из личного кабинета студента).

3. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. А. Гайдук, М. А. Афонасова - 2020. 126 с. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/9329> (доступ из личного кабинета студента).

4. Управление ресурсами проекта [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. В. Богомолова - 2014. 160 с. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/4574> (доступ из личного кабинета студента).

5. Управление проектами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. А. Рыбалова - 2015. 206 с. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/5032> (доступ из личного кабинета студента).

### **7.3. Учебно-методические пособия**

#### **7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия**

1. Санникова, Т. Д. Оценка эффективности проектов [Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Т. Д. Санникова, М. А. Афонасова. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2018. Режим доступа: <https://study.tusur.ru/study/library/> (доступ из личного кабинета студента).

#### **7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

##### **Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

##### **Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

##### **Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

### **7.4. Иное учебно-методическое обеспечение**

1. Санникова Т.Д. Управление проектами [Электронный ресурс]: электронный курс / Т.Д. Санникова. – Томск ТУСУР, ФДО, 2018. (доступ из личного кабинета студента).

#### **7.5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: <https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh>.

## **8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины**

### **8.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины**

Учебные аудитории для проведения занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы студентов

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Веб-камера - 6 шт.;
- Наушники с микрофоном - 6 шт.;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- 7-Zip;
- Google Chrome;
- Kaspersky Endpoint Security для Windows;
- LibreOffice;
- Microsoft Windows;

## **8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы**

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 209 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

## **8.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями зрения** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

## **9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины**

### **9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации**

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

| Названия разделов (тем) дисциплины                                | Формируемые компетенции | Формы контроля     | Оценочные материалы (ОМ)  |
|---|-------------------------|--------------------|---|
| 1 Программы и проекты как средства решения управленческих задач   | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 2 Типы и виды проектов  | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 3 Проекты в системе функционального и стратегического менеджмента | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 4 Окружение проекта   | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 5 Управление отношениями со стейкхолдерами проекта                | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 6 Команда проекта   | ОПК-6, УК-2, УК-9       | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|   |                         | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|   |                         | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |

|  |                   |                    |   |
|--|-------------------|--------------------|---|
| 7 Принятие решений в управлении проектами                  | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 8 Управление проектами в условиях неопределенности и риска | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 9 Составление сметы и бюджета проекта                      | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 10 Планирование проекта                                    | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 11 Организационная структура                               | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 12 Управление коммуникациями проекта                       | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |
| 13 Контроль и аудит проекта                                | ОПК-6, УК-2, УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|  |                   | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|  |                   | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |

|                       |                      |                    |   |
|-----------------------|----------------------|--------------------|---|
| 14 Завершение проекта | ОПК-6, УК-2,<br>УК-9 | Зачёт с оценкой    | Перечень вопросов для зачета с оценкой                          |
|                       |                      | Контрольная работа | Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы |
|                       |                      | Тестирование       | Примерный перечень тестовых заданий                             |

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по дисциплине

| Оценка                     | Баллы за ОМ                                | Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения |   |  |
|----------------------------|--|---|---|--|
|                            |  | знать   | уметь   | владеть  |
| 2<br>(неудовлетворительно) | < 60% от максимальной суммы баллов         | отсутствие знаний или фрагментарные знания  | отсутствие умений или частично освоенное умение             | отсутствие навыков или фрагментарные применение навыков              |
| 3<br>(удовлетворительно)   | от 60% до 69% от максимальной суммы баллов | общие, но не структурированные знания   | в целом успешно, но не систематически осуществляемое умение | в целом успешное, но не систематическое применение навыков           |
| 4 (хорошо)                 | от 70% до 89% от максимальной суммы баллов | сформированные, но содержащие отдельные проблемы знания                             | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение    | в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы применение навыков |
| 5 (отлично)                | ≥ 90% от максимальной суммы баллов         | сформированные систематические знания   | сформированное умение                                       | успешное и систематическое применение навыков                        |

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

| Оценка                     | Формулировка требований к степени компетенции  |
|----------------------------|--|
| 2<br>(неудовлетворительно) | Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале или<br>Знать на уровне <b>ориентирования</b> , представлений. Обучающийся знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального его усвоения. |
| 3<br>(удовлетворительно)   | Знать и уметь на <b>репродуктивном</b> уровне. Обучающихся знает изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях.   |



|             |  |
|-------------|--|
| 4 (хорошо)  | Знать, уметь, владеть на <b>аналитическом</b> уровне. Зная на репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.   |
| 5 (отлично) | Знать, уметь, владеть на <b>системном</b> уровне. Обучающийся знает изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания дисциплины, его значимость в содержании дисциплины. |

### 9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. Ресурсные возможности организации необходимо исследовать только при разработке стратегии  
исключительно в управлении проектами  
как в стратегическом, так и в проектном менеджменте
2. Комплекс действий, состоящий из взаимосвязанных задач, с четко определенными целями, календарным планом и бюджетом – это  
концепция  
программа  
проект
3. Признаками проекта являются:  
уникальность  
унифицированность  
целостность  
бессрочность
4. На какой стадии жизненного цикла проекта формируются проектные команды?  
Планирование  
Определение  
Выполнение  
Завершение
5. В зависимости от сфер (типов) деятельности выделяются проекты  
инвестиционные и инновационные  
по исследованиям и разработкам  
внешние и внутренние  
управленческие
6. К критериям новаторских проектов относятся  
формальные методы управления  
развитые каналы коммуникации  
использование только внутренних ресурсов  
создание творческой команды и атмосферы
7. Управленческие проекты  
имеют своей целью реинжиниринг  
имеют четкие критерии идентификации  
чаще всего направлены на реструктуризацию  
не требуют высокой квалификации разработчиков и исполнителей
8. Процесс компьютеризации проектного менеджмента (по И. И. Мазуру и В. Д. Шапиро)  
начинался с  
логистики  
управления рисками  
техники сетевого планирования  
системного управления функциями
9. Максимальное влияние общего менеджмента на управление проектами оказывает  
бухгалтерский учет  
социальная политика

- маркетинговая политика
- производственная политика
- 10. Стратегический менеджмент при управлении проектами позволяет
  - не задумываться над альтернативными путями развития проекта
  - ориентироваться на отсутствие рисков и неопределенности
  - использовать методологию системного подхода
  - определять миссию проекта
- 11. Отметьте принципы отбора приоритетных проектов
  - Соответствие стратегическим целям
  - Свои критерии для каждого проекта
  - Открытость процесса отбора
  - Максимизация риска
- 12. К политическим и правовым факторам дальнего окружения проекта относятся
  - государственное регулирование
  - образовательные стандарты
  - федеральные выборы
  - инфляция
- 13. Привлекательная для реализации проекта отрасль характеризуется
  - низкими входными барьерами
  - высокими входными барьерами
  - серьезными позициями конкурентов
  - слабыми торговыми позициями поставщиков и покупателей
- 14. К факторам внутреннего окружения проекта относятся
  - специфическая организация
  - показатели отрасли
  - поставщики
  - участники
- 15. Социальные условия проекта включают
  - условия труда и техники безопасности
  - уровень заработной платы
  - смету и бюджет проекта
  - стимулы и льготы
- 16. При решении задачи «Организация и построение команды проекта» необходимо
  - устанавливать связи со стейкхолдерами путем информирования о ходе выполнения проекта
  - использования их идей при определении проекта
  - установления формальных и неформальных отношений
  - привлечения к планированию и бюджетированию проекта
- 17. Явление, когда общая производительность группы существенно больше простой суммы производительности отдельных ее членов, называется
  - общность целей
  - взаимозависимость
  - отрицательный синергизм
  - положительный синергизм
- 18. Ключевую роль в создании высокоэффективных проектных команд играют
  - менеджеры проектов
  - стейкхолдеры проектов
  - сами участники команды
  - руководители организаций
- 19. Какие вопросы по планированию решений содержит вопросник Ф. Уикхэма?
  - Кто будет спонсировать проект?
  - Кто будет вводить плановую информацию?
  - Кто получает каждый из промежуточных результатов?
  - Каким образом будут вознаграждены участники проекта?
- 20. Управление виртуальной проектной командой предполагает
  - развитие доверия
  - неперсонифицированное отношение к специалистам

создание эффективного способа обмена информацией  
преимущественное использование невербальных коммуникаций

### 9.1.2. Перечень вопросов для зачета с оценкой

Приведены примеры типовых заданий из банка контрольных тестов, составленных по пройденным разделам дисциплины

1. Решения об ожиданиях собственника проекта и о методах оценки рисков относятся к области, связанной с...  
контролем  
завершением  
планированием  
иницированием
2. Ключевые навыки идентификации проблем и анализа возможного риска (согласно М. Вудкоку и Д. Френсису) необходимы на ... уровне принятия решений  
рутинном  
селективном  
адаптационном  
инновационном
3. На адаптационном уровне принятия решения успех менеджера зависит от личной инициативности и способности выдвигать новые идеи  
верной трактовки ситуации и логичного следования инструкциям  
правильной оценки альтернатив по непротиворечивым критериям  
умения понимать совершенно новые и непрогнозируемые проблемы
4. Как называется вероятность наступления нежелательного события и нежелательных для проекта последствий?  
Неопределенность  
Планирование  
Прогноз  
Риск
5. Математический метод наиболее часто применяется при оценке ... риска  
финансового  
политического  
инвестиционного  
инвестиционного
6. Для определения точки безубыточности проекта  
в плане маркетинга рассчитываются постоянные и переменные затраты  
в плане производства рассчитывается оптимальная цена единицы товара  
рассчитывается объем продаж как результат деления постоянных затрат на разницу между переменными затратами и ценой единицы товара  
рассчитывается объем продаж, равный сумме постоянных и переменных затрат, деленной на цену единицы товара
7. Разница между окончательными затратами на проект и первоначально заявленными затратами в смете – это  
прибыль проекта  
стоимость проекта  
возрастание издержек
8. На предыдущем опыте реализации подобных проектов и оценке роста затрат основывается смета, составленная в фазе  
завершения проекта  
определения проекта  
планирования проекта  
выполнения работ проекта
9. Выберите правила построения сетевых графиков  
Не должно быть событий, за исключением последнего, из которых не выходит ни одной работы  
Номер каждого последующего события должен быть меньше номера любого предыдущего события

- Любые два события могут быть соединены более чем одной работой  
В сетевом графике не должно быть замкнутых контуров
10. Каковы недостаткам функциональных структур как основы для проекта?  
Приоритеты проекта и повседневной работы совпадают  
Сложно установить индивидуальную ответственность  
Затруднены планирование и координация работ проекта  
Каждый работник отчитывается только перед одним руководителем

### **9.1.3. Примерный перечень тем и тестовых заданий на контрольные работы**

Оценка эффективности проектов

1. К недостаткам проектных структур как основы для проекта можно отнести  
кросс-культурную интеграцию  
ресурсоемкость создания автономных проектных команд  
противопоставление проектной команды и остальной организации  
гибкость при определении сроков, стоимости и качества выполнения работ проекта
2. Каковы причины неудачного управления проектами (по К. Куперу)?  
Неспособность учиться  
Неопределенность целей  
Завышение проектных смет  
Установление гибкого графика выполнения работ
3. К условиям эффективности оценки работы проектной команды можно отнести  
наличие адекватных критериев оценки  
достаточность полномочий у членов команды  
неразглашение критериев оценки членам команды  
наличие индивидуальных целей у участников проекта
4. В случае успешного завершения проекта его закрытие проводит  
менеджер проекта  
сторонний специалист  
заместитель руководителя организации, курирующий проект
5. Первым шагом нормального завершения проекта является  
наблюдение за выполнением контрактов  
систематизация всей документации по проекту  
получение конечных платежей (окончательный расчет)
6. При неудаче проекта организации следует  
проанализировать причины и сделать выводы для будущих проектов  
не акцентировать на этом внимание, чтобы не снижать мотивацию персонала  
понимать, что каждый проект индивидуален и одна неудача ничего не значит
7. К основным задачам аудита проекта можно отнести оценку  
степени удовлетворенности стейкхолдеров проекта  
необходимости изменения факторов внутренней среды проекта  
необходимости изменения факторов окружающей среды проекта  
наличия верных и неверных решений в процессе реализации проекта
8. Формальные системы общения  
формируются неофициально  
устанавливаются инструкциями  
используют только устную передачу информации  
реализуются в соответствии с прописанными процедурами
9. На предыдущем опыте реализации подобных проектов и оценке роста затрат  
основывается смета, составленная в фазе  
завершения проекта  
определения проекта  
планирования проекта  
выполнения работ проекта
10. Уклонение от риска заключается в  
изменении плана проекта таким образом, чтобы сделать рисковые события  
невозможными  
переводе риска на какую-то другую сторону за вознаграждение

переходе к рабочей среде с меньшей неопределенностью  
приглашении кризисных менеджеров

## 9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

– чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;

– если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;

– осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе по дисциплине.

## 9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

| Категории обучающихся                         | Виды дополнительных оценочных материалов  | Формы контроля и оценки результатов обучения   |
|---|---|--|
| С нарушениями слуха                           | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы                        | Преимущественно письменная проверка  |
| С нарушениями зрения                          | Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам   | Преимущественно устная проверка (индивидуально)  |
| С нарушениями опорно-двигательного аппарата   | Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету | Преимущественно дистанционными методами  |
| С ограничениями по общемедицинским показаниям | Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы         | Преимущественно проверка методами, определяющимися исходя из состояния обучающегося на момент проверки |

## 9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

**Для лиц с нарушениями зрения:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

**Для лиц с нарушениями слуха:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

**Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:**

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Менеджмента  
протокол № 10 от «28» 11 2019 г.

### СОГЛАСОВАНО:

| Должность                                  | Инициалы, фамилия | Подпись  |
|--|-------------------|--|
| Заведующий выпускающей каф. АСУ            | А.М. Корилов      | Согласовано,<br>9e8ba22e-f8dc-42a7-<br>a705-2441d49ffeee |
| Заведующий обеспечивающей каф. Менеджмента | М.А. Афонасова    | Согласовано,<br>b62b44b3-4a58-4b2a-<br>82c7-683ac1767431 |
| Декан ФДО                                  | И.П. Черкашина    | Согласовано,<br>4580bdea-d7a1-4d22-<br>bda1-21376d739cfc |

### ЭКСПЕРТЫ:

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Доцент, каф. АСУ                        | А.И. Исакова  | Согласовано,<br>79bf1038-9d22-4279-<br>a1e8-7806307b7f82 |
| Старший преподаватель, каф. менеджмента | Т.В. Архипова | Согласовано,<br>5bed9bb2-b5e4-45e5-<br>a225-2b5897e978ed |

### РАЗРАБОТАНО:

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Старший преподаватель, каф. менеджмента | С.В. Бочанова | Разработано,<br>5aa11b86-761b-4c0a-<br>8299-5c6566ddeb9d |
|---|---------------|--|