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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков выбора и исполь-

зования методов управления проектами в целях высокой согласованности деятельности исполни-
телей и оптимизации проектной деятельности в целом, а также формирование навыков поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов.

1.2. Задачи дисциплины
– формирование теоретических знаний о применении методов управления проектами;
– формирование навыков применения методов управления проектами разной сложности;
– формирование умения выбрать модель и метод ее решения для конкретного проекта в

целях обеспечения высокой степени согласованности действий исполнителей проекта;
– формирование навыков поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов;
– формирование умения координировать деятельность исполнителей с помощью методо-

логического инструментария  реализации  управленческих  решений  в  области  проектного мене-
джмента;

– формирование практических навыков по расчету и анализу сетевых графиков, нахожде-
нию компромиссов между продолжительностью, стоимостью и количеством ресурсов проекта

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Методы управления проектами» (Б1.В.ДВ.2.2) относится к блоку 1 (вариатив-

ная часть). 
Предшествующими  дисциплинами,  формирующими  начальные  знания,  являются:  Мене-

джмент, Управление проектами. 
Последующими дисциплинами являются:  Бизнес-планирование,  Практика по  получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  Преддипломная практика,
Управление ресурсами проекта.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий

заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность испол-
нителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в обла-
сти функционального менеджмента  для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать основные методы и модели управления проектами, их особенности, различия и

ограничения в использовании; процессы создания и совершенствования новых моделей и методов
в историческом контексте их развития 

– уметь координировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-
ментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для до-
стижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; выбирать под-
ходящую модель и метод ее решения для конкретного проекта; анализировать целесообразность
осуществления оптимизации по различным параметрам проекта; 

– владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключа-
емых соглашений, договоров и контрактов; навыками расчета и анализа сетевых графиков, навыка-
ми использования различных методов, включая вопросы нахождения компромиссов между продол-
жительностью, стоимостью и количеством ресурсов проекта. 

4. Название разделов (тем) дисциплины 

Названия разделов дисциплины

6 семестр

2



1 Основные понятия в управлении проектами

2 Профессиональные организации по управлению проектами

3 Международные стандарты в области управления проектами

4 Управление проектами

5 Методы управления проектами
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