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1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины
Формирование и повышение у студентов профессиональных знаний в области изучения ба-

зовых стандартов по управлению проектами;
создания эффективной команды проектирования и управления;
применения современной методологии, инструментов, информационной технологии проек-

тирования и механизма реализации планов проектной организации в различных областях знаний;
управления изменениями проектов в условиях неопределенности, обеспечения качества, на-

дежности, эффективности конечных продуктов, проектов.

1.2. Задачи дисциплины
– Приобретение опыта разработки планов проекта.
– Получение базовых знаний и практических навыков моделирования вариантов их ис-

полнения.
– Создание  эффективной  команды  проектирования,  целеустремленного  решения  задач

основных областей знаний управления проектами с учетом интересов стейкхолдеров и готовно-
стью нести ответственность за результаты.

– Оценка текущего хода реализации, прогноза перспектив проектов, применение методов
противостояния рискам, приближающих к целям проекта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление проектами» (Б1.Б.17) относится к блоку 1 (базовая часть). 
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Модели-

рование и анализ бизнес-процессов. 
Последующими дисциплинами являются: Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
– ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести

за  них  ответственность;  готов  к  ответственному и  целеустремленному решению поставленных
профессиональных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать • основы теории управления проектами; • методы оперативно-календарного пла-

нирования (CPM, PERT); • компьютерные технологии планирования, управления и контроля над
реализацией проектов; • основные положения стандарта PMBOK, регламентирующего процессы и
основные функции управления проектами, этапы жизненного цикла продукта, проекта, процессов
управления; • командные роли и процессы обеспечения эффективности командообразования; 

– уметь • применить программные системы планирования и управления проектами, веде-
ния проектной документации, организации коллективной работы над проектами и по управлению
изменениями; • применить информационные технологии управления проектами в соответствии с
основными положениями стандарта РМВОК; • осуществить текущий анализ фактического хода ра-
бот и прогноз последствий по ключевым индикаторам отклонений для обеспечения компонентов
качества моделей проекта; • определить параметры экономической эффективности проекта и оце-
нить его инвестиционную привлекательность. 

– владеть • современными моделями жизненного цикла конечного продукта, проекта; •
методами анализа деятельности, генерации моделей плана и управления проектами; • инструмен-
тальными средствами проектирования бизнес-процессов с учетом рисков при выполнении проек-
тов в условиях неопределенности; • информационной системой управления проектами при расчете
экономики проекта и обеспечения компонентов качества конечного продукта, проекта. 

4. Название разделов (тем) дисциплины 

Названия разделов дисциплины

2



9 семестр

1 Ключевые понятия и основы управления проектами.

2 Процессы управления проектами. Информационные системы управления проектами.

3 Руководство к Cводу знаний по управлению проектами PMBOK®.

4 Прикладные области знаний управления проектами. Инвестиционные проекты и экономика.
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